

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๖๗ – ๓๑ มี.ค.๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                                                       | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ    |                     | ผลการ<br>ดำเนินการ     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------|
|              |                                                                                                                                 |                           |                             | เริ่มดำเนินการ       | สิ้นสุด             |                        |                     |            |
| ๑            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยาย<br>ปึกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย ๑๗ บ้านศาลา<br>หมู่ที่ ๑๑ ตำบลยุหว่า                   | ๑๖๒,๐๐๐                   | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘     | ๓๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๒            | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำเหมือง<br>เจ้าศรีหมื่น เลียบถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน<br>บ้านหนองปิง หมู่ที่ ๖ ตำบลยุหว่า | ๔๕๐,๐๐๐                   | ๐                           | ๑ กุมภาพันธ์<br>๒๕๖๘ | ๓๑ พฤษภาคม<br>๒๕๖๘  | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๓            | โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ข้าง<br>ทาง ถนนสายหลัก (บริเวณหน้ามาปนสถาน<br>บ้านกัวแลหลวง) หมู่ที่ ๔ ตำบลยุหว่า      | ๑๙๖,๐๐๐                   | ๑๙๑,๐๐๐                     | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘     | ๓๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘   | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๔            | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์สาธารณสุข<br>มูลฐาน บ้านต้นฝิ่ง หมู่ที่ ๙ ตำบลยุหว่า                                            | ๒๕๕,๐๐๐                   | ๐                           | ๑ เมษายน<br>๒๕๖๘     | ๓๑ กรกฎาคม<br>๒๕๖๘  | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๕            | โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อาคารเรียน<br>เดิมโรงเรียนวัดต้นโชค)บ้านร้อง หมู่ที่ ๘ ตำบลยุหว่า                              | ๔๙๙,๐๐๐                   | ๐                           | ๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘     | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘  | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๖            | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านดอนตัน<br>หมู่ที่ ๑๒ ตำบลยุหว่า                                                             | ๔๕๖,๐๐๐                   | ๐                           | ๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘     | ๓๐ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                  | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ   |                    | ผลการ<br>ดำเนินการ     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------|
|              |                                                                            |                           |                             | เริ่มดำเนินการ      | สิ้นสุด            |                        |                     |            |
| ๗            | โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านกลาง<br>หมู่ที่ ๒ ตำบลยุหว่า    | ๑๔๗,๗๕๐                   | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘    | ๓๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘  | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๘            | โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสืลาวดี โรงเรียน<br>สันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า ๑ | ๘๐,๐๐๐                    | ๘๐,๐๐๐                      | ๑ พฤศจิกายน<br>๒๕๖๗ | ๓๑ ธันวาคม<br>๒๕๖๗ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
|              | รวม ๘ โครงการ                                                              | ๒,๒๔๕,๗๕๐                 | ๒๗๑,๐๐๐                     |                     |                    |                        |                     |            |

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๖๗ – ๓๑ มี.ค.๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                | งบประมาณ<br>งบอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |                   | ผลการ<br>ดำเนินการ     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                             | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด           |                        |                     |            |
| ๑            | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิว<br>ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมเสริม<br>ขยายผิวและปักจราจรเชื่อมทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น<br>ชม.ถ. ๑๘๐-๐๑๕ ถนนสายหลักบ้านหนองห้วย หมู่ที่<br>๓ เชื่อมบ้านกัวแลหลวง หมู่ที่ ๔ | ๑,๖๐๓,๐๐๐                         | ๑,๑๗๐,๐๐๐                   | ๑ ตุลาคม<br>๒๕๖๗  | ๓๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>งบอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |                | ผลการ<br>ดำเนินการ | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------------|------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                             | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด        |                    |                     |            |
| ๒            | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๘๐-๐๕ ถนนสายหลักบ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมบ้านสันป่าตองใต้ หมู่ที่ ๑๔                                        | ๖๑๗,๐๐๐                           | ๔๖๐,๐๐๐                     | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗     | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๓            | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๘๐-๐๐๗ ถนนสายหลักบ้านหนองปิ้ง หมู่ที่ ๖ เชื่อมถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ บ้านหนองปิ้ง หมู่ที่ ๖    | ๕๒๖,๐๐๐                           | ๔๐๐,๐๐๐                     | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗     | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๔            | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมเสริมขยายผิวจราจร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๘๐-๐๒๑ ถนนสายหลักบ้านใหม่ม่วงก้อน หมู่ที่ ๗ เชื่อมถนนบ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลยุหว่า | ๒,๗๓๙,๐๐๐                         | ๑,๘๔๒,๔๐๐                   | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗     | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
|              | รวม ๔ โครงการ                                                                                                                                                                                                               | ๕,๔๘๕,๐๐๐                         | ๓,๘๗๒,๔๐๐                   |                   |                |                    |                     |            |

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๖๗ – ๓๑ มี.ค.๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
งบประมาณเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                                                          | งบประมาณ<br>งบสะสม | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |                     | ผลการ<br>ดำเนินการ     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------|
|              |                                                                                                                                    |                    |                             | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด             |                        |                     |            |
| ๑            | โครงการปรับปรุงถนนเลียบบคลองชลประทาน<br>บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑ ตำบลยุหว่า                                                         | ๑๐๘,๐๐๐            | ๑๐๘,๐๐๐                     | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘   | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ถนนซอย ๓ บ้านกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลยุหว่า                                                      | ๓๔๒,๐๐๐            | ๓๔๒,๐๐๐                     | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘   | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๓            | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำลำเหมือง<br>สาธารณะประโยชน์เลียบบถนนสายหลัก บ้านกลาง หมู่ที่<br>๒ เชื่อมบ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลยุหว่า | ๒๕๕,๐๐๐            | ๐                           | ๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๔            | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมฝาย เลียบถนนสายหลักผ่านถนนซอย ๒<br>บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓ ตำบลยุหว่า          | ๓๖๕,๐๐๐            | ๐                           | ๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๕            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยาย<br>ปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย ๙/๑ บ้านหนองหวาย<br>หมู่ที่ ๓ ตำบลยุหว่า                 | ๒๔๕,๐๐๐            | ๐                           | ๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๖            | โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก<br>คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนซอย ๔ บ้านกัวแลหลวง<br>หมู่ที่ ๔ ตำบลยุหว่า          | ๑๗๒,๐๐๐            | ๑๗๒,๐๐๐                     | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘   | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                                                                     | งบประมาณ<br>งบสะสม | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |                     | ผลการ<br>ดำเนินการ     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------|
|              |                                                                                                                                               |                    |                             | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด             |                        |                     |            |
| ๗            | โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมขยายปึกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย ๘ บ้านกัวแลหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลยุหว่า | ๓๘๑,๐๐๐            | ๓๖๙,๐๐๐                     | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘   | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๘            | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและหินคลุกบดอัดแน่น ถนนซอย ๑๑ (เกษตรพัฒนา) บ้านอุเม็ง หมู่ที่ ๕ ตำบลยุหว่า                                            | ๔๘๑,๐๐๐            | ๐                           | ๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๙            | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำเหมืองสาธารณะ (ข้างบ้านนางจงจิตร) บ้านอุเม็ง หมู่ที่ ๕ ตำบลยุหว่า                                     | ๑๒๒,๐๐๐            | ๐                           | ๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๑๐           | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่นเลียบบถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๖ ตำบลยุหว่า                      | ๒๔๘,๐๐๐            | ๐                           | ๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๑๑           | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำเหมืองเลียบบถนนสายหลัก บ้านใหม่ม่วงก้อน หมู่ที่ ๗ ตำบลยุหว่า                                          | ๔๐๘,๐๐๐            | ๐                           | ๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๑๒           | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำเหมืองเลียบบถนนสายหลัก ๑ (หน้าซอย ๑๑) บ้านใหม่ม่วงก้อน หมู่ที่ ๗ ตำบลยุหว่า                           | ๒๐๓,๐๐๐            | ๐                           | ๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๑๓           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปึกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอยลูงเย็น บ้านร้อง หมู่ที่ ๘ ตำบลยุหว่า                                    | ๔๖,๐๐๐             | ๔๖,๐๐๐                      | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘   | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๔           | โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมเสริมขยายปึกจราจรเชื่อมทาง ถนนสายหลักบ้านร้อง หมู่ที่ ๘ ตำบลยุหว่า   | ๑๗๒,๐๐๐            | ๑๗๒,๐๐๐                     | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘   | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                                                        | งบประมาณ<br>งบสะสม | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |                     | ผลการ<br>ดำเนินการ     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------|
|              |                                                                                                                                  |                    |                             | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด             |                        |                     |            |
| ๑๕           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย ๔ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลยุหว่า                                                    | ๙๙,๐๐๐             | ๙๙,๐๐๐                      | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘   | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๖           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยาย<br>ปึกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย ๒๐ บ้านศาลา หมู่ที่<br>๑๑ ตำบลยุหว่า                   | ๑๑๕,๐๐๐            | ๑๑๕,๐๐๐                     | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘   | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๗           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยาย<br>ปึกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอยนางสนธิ์<br>พันกุล บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลยุหว่า       | ๖๖,๐๐๐             | ๖๖,๐๐๐                      | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘   | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๘           | โครงการลงหินคลุกบดอัดแน่น ถนนซอย ๓ บ้านศาลา<br>หมู่ที่ ๑๑ ตำบลยุหว่า                                                             | ๗๐,๐๐๐             | ๐                           | ๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๑๙           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยาย<br>ปึกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย ๒๗ บ้านศาลา หมู่ที่<br>๑๑ ตำบลยุหว่า                   | ๓๓๕,๐๐๐            | ๓๓๔,๐๐๐                     | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘   | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๐           | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมฝาคอนกรีต เลียบถนนสายหลักในหมู่บ้าน บ้าน<br>ดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลยุหว่า     | ๒๔๙,๐๐๐            | ๐                           | ๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๒๑           | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมฝา เลียบถนนซอย ๑ บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่<br>๑๓ ตำบลยุหว่า                   | ๔๑๘,๐๐๐            | ๐                           | ๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๒๒           | โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์<br>ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนซอย ๑/๔ บ้านหนอง<br>พันเงิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลยุหว่า | ๗๑,๐๐๐             | ๗๑,๐๐๐                      | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘   | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                                                                             | งบประมาณ<br>งบสะสม | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |                     | ผลการ<br>ดำเนินการ     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------|
|              |                                                                                                                                                       |                    |                             | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด             |                        |                     |            |
| ๒๓           | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ถนนซอย ๒/๑ บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลยุหว่า                                                                   | ๒๑,๐๐๐             | ๐                           | ๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๒๔           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย ๓ บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลยุหว่า                                                                    | ๒๖,๐๐๐             | ๒๖,๐๐๐                      | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘   | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๕           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย ๕/๓ บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลยุหว่า                                                                  | ๒๙,๐๐๐             | ๒๙,๐๐๐                      | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘   | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๖           | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำเหมือง สาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านสันป่าตองใต้-มะจำโรง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลยุหว่า                                    | ๑๗๓,๐๐๐            | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๒๗           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยาย ปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอยพ่อน้อยมอญ บ้านหนอง สะเรียม หมู่ที่ ๑๕ ตำบลยุหว่า                               | ๓๒๐,๐๐๐            | ๓๑๙,๐๐๐                     | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘   | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๘           | โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ด้วยถนนคอนกรีตเสริม เหล็กและดินลูกรังบดอัด ถนนสายหลัก ๒ (ซอยข้าง โรงพยาบาลสันป่าตอง) บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ ๑๕ ตำบลยุหว่า | ๒๘๑,๐๐๐            | ๒๘๐,๐๐๐                     | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘   | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๙           | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑ ตำบลยุหว่า                                                                                   | ๔๙๓,๐๐๐            | ๐                           | ๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                            | งบประมาณ<br>งบสะสม | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |                     | ผลการ<br>ดำเนินการ     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------|
|              |                                                                                                      |                    |                             | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด             |                        |                     |            |
| ๓๐           | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลยุหว่า                                    | ๓๐๐,๐๐๐            | ๐                           | ๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๓๑           | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ ๑๕ ตำบลยุหว่า                               | ๔๙๘,๐๐๐            | ๐                           | ๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๓๒           | โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมหน้าสำนักงานเทศบาล ตำบลยุหว่า                                               | ๔๖๕,๐๐๐            | ๐                           | ๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๓๓           | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา)                               | ๗๒๐,๐๐๐            | ๐                           | ๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๓๔           | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง (โคมไฟถนนโซล่าเซลล์) ถนนสายหลักบ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลยุหว่า | ๙๑,๐๐๐             | ๙๑,๐๐๐                      | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘   | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
|              | รวม ๓๔ โครงการ                                                                                       | ๘,๓๘๙,๐๐๐          | ๒,๖๓๙,๐๐๐                   |                   |                     |                        |                     |            |



รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๖๗ – ๓๑ มี.ค.๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ   |                     | ผลการ<br>ดำเนินการ     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------|
|              |                                                                                                                                                 |                           |                             | เริ่มดำเนินการ      | สิ้นสุด             |                        |                     |            |
| ๑            | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ<br>ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ<br>ตำบลยุหว่า                                             | ๑๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ เมษายน<br>๒๕๖๘    | ๓๑ พฤษภาคม<br>๒๕๖๘  | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๒            | โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง<br>ตำบลยุหว่า                                                                               | ๕๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘    | ๓๐ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๓            | โครงการบริหารจัดการน้ำตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ<br>พอเพียง “ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด”                                                                  | ๒๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘    | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๔            | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำปุ๋ยจากเศษวัชพืชและ<br>วัสดุเหลือใช้ในพื้นที่ตำบลยุหว่า                                                             | ๒๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘    | ๓๐ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๕            | โครงการส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชผัก<br>ผลไม้อินทรีย์ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ<br>ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.๒) ตำบลยุหว่า | ๑๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘    | ๓๐ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๖            | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก<br>พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม<br>ราชกุมารี (อพ.สธ.)                                   | ๑๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ พฤศจิกายน<br>๒๕๖๗ | ๓๑ กรกฎาคม<br>๒๕๖๘  | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ   |                       | ผลการ<br>ดำเนินการ     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------|
|              |                                                                                          |                           |                             | เริ่มดำเนินการ      | สิ้นสุด               |                        |                     |            |
| ๗            | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน                                          | ๑๕,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มิถุนายน<br>๒๕๖๘  | ๓๑ กรกฎาคม<br>๒๕๖๘    | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๘            | โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่าย OTOP ใน<br>งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ | ๕,๐๐๐                     | ๕,๐๐๐                       | ๑ ธันวาคม<br>๒๕๖๗   | ๓๑ มกราคม<br>๒๕๖๘     | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๙            | โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่าย OTOP ใน<br>งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ                  | ๕,๐๐๐                     | ๕,๐๐๐                       | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘    | ๒๐ กุมภาพันธ์<br>๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๐           | โครงการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตองและ OTOP<br>ของดีอำเภอสันป่าตอง                          | ๓๐,๐๐๐                    | ๓๐,๐๐๐                      | ๑ พฤศจิกายน<br>๒๕๖๗ | ๓๑ ธันวาคม<br>๒๕๖๗    | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
|              | รวม ๑๐ โครงการ                                                                           | ๑๗๕,๐๐๐                   | ๔๐,๐๐๐                      |                     |                       |                        |                     |            |

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๖๗ – ๓๑ มี.ค.๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                               | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ    |                     | ผลการ<br>ดำเนินการ     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------|
|              |                                                         |                           |                             | เริ่มดำเนินการ       | สิ้นสุด             |                        |                     |            |
| ๑            | โครงการอบรมซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       | ๒๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ พฤษภาคม<br>๒๕๖๘    | ๓๐ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๒            | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน            | ๑๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ กุมภาพันธ์<br>๒๕๖๘ | ๓๑ พฤษภาคม<br>๒๕๖๘  | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๓            | โครงการสนับสนุนกิจการ อปพร.                             | ๑๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ กุมภาพันธ์<br>๒๕๖๘ | ๓๑ พฤษภาคม<br>๒๕๖๘  | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๔            | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                     | ๓๕,๐๐๐                    | ๕,๕๒๐                       | ๑ ธันวาคม<br>๒๕๖๗    | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘   | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๕            | โครงการการขับเคลื่อน กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลยุหว่า | ๓๕,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ พฤศจิกายน<br>๒๕๖๗  | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘  | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๖            | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลยุหว่า             | ๔๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘     | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                  | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |                 | ผลการ<br>ดำเนินการ | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|
|              |                                                            |                           |                             | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด         |                    |                     |            |
| ๗            | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยุหว่า | ๘๐,๐๐๐                    | ๘,๒๕๐                       | ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๘            | โครงการสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุหว่า                | ๑๕,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม ๒๕๖๘     | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๙            | โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลยุหว่า         | ๑๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม ๒๕๖๘     | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๑๐           | โครงการจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                      | ๓๓๐,๐๐๐                   | ๙๘,๕๐๐                      | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗     | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๑           | โครงการจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ                          | ๓,๖๔๘,๐๐๐                 | ๑,๓๑๗,๖๐๐                   | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗     | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๒           | โครงการจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                        | ๒๓,๔๑๔,๔๐๐                | ๗,๔๒๘,๓๐๐                   | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗     | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๓           | โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยุหว่า          | ๕๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗     | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -                   | -          |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                            | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |                   | ผลการ<br>ดำเนินการ     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------|
|              |                                                                                                      |                           |                             | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด           |                        |                     |            |
| ๑๔           | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด<br>ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑       | ๑๐,๐๐๐                    | ๑๐,๐๐๐                      | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๕           | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด<br>ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านกลาง หมู่ที่ ๒            | ๑๐,๐๐๐                    | ๑๐,๐๐๐                      | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๖           | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด<br>ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓        | ๑๐,๐๐๐                    | ๑๐,๐๐๐                      | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๗           | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด<br>ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านกัวแลหลวง หมู่ที่ ๔       | ๑๐,๐๐๐                    | ๑๐,๐๐๐                      | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๘           | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด<br>ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านอุเม็ง หมู่ที่ ๕          | ๑๐,๐๐๐                    | ๑๐,๐๐๐                      | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๙           | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด<br>ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านหนองปิ้ง หมู่ที่ ๖        | ๑๐,๐๐๐                    | ๑๐,๐๐๐                      | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๐           | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด<br>ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านใหม่ม่วงก้อน หมู่ที่<br>๗ | ๑๐,๐๐๐                    | ๑๐,๐๐๐                      | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                                      | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |                   | ผลการ<br>ดำเนินการ     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------|
|              |                                                                                                                |                           |                             | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด           |                        |                     |            |
| ๒๑           | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด<br>ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านร้อง หมู่ที่ ๘                      | ๑๐,๐๐๐                    | ๑๐,๐๐๐                      | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๒           | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด<br>ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙                   | ๑๐,๐๐๐                    | ๑๐,๐๐๐                      | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๓           | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด<br>ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑                     | ๑๐,๐๐๐                    | ๑๐,๐๐๐                      | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๔           | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด<br>ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒                   | ๑๐,๐๐๐                    | ๑๐,๐๐๐                      | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๕           | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด<br>ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่<br>๑๓           | ๑๐,๐๐๐                    | ๑๐,๐๐๐                      | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๖           | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด<br>ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่าบ้านสันป่าตองใต้ –<br>มะจำโรง หมู่ที่ ๑๔ | ๑๐,๐๐๐                    | ๑๐,๐๐๐                      | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๗           | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด<br>ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่าบ้านหนองสระเรียม<br>หมู่ที่ ๑๕           | ๑๐,๐๐๐                    | ๑๐,๐๐๐                      | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
|              | <b>รวม ๒๗ โครงการ</b>                                                                                          | <b>๒๗,๘๓๗,๔๐๐</b>         | <b>๘,๙๙๘,๑๗๐</b>            |                   |                   |                        |                     |            |

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๖๗ – ๓๑ มี.ค.๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                         | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ   |                    | ผลการ<br>ดำเนินการ     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------|
|              |                                                                                   |                           |                             | เริ่มดำเนินการ      | สิ้นสุด            |                        |                     |            |
| ๑            | โครงการเพิ่มศักยภาพ<br>คณะครูและบุคลากรกองการศึกษา                                | ๓๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ เมษายน<br>๒๕๖๘    | ๓๑ พฤษภาคม<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๒            | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                                      | ๑๕๐,๐๐๐                   | ๑๔๙,๕๔๑                     | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘    | ๒๐ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๓            | โครงการเด็กไทยปลอดภัยไม่จมน้ำ                                                     | ๔๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มิถุนายน<br>๒๕๖๘  | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๔            | โครงการร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกับโรงเรียนสังกัด<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       | ๑๐๐,๐๐๐                   | ๐                           | ๑ มิถุนายน<br>๒๕๖๘  | ๓๐ กันยายน<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๕            | โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยุหว่า | ๔๐,๐๐๐                    | ๘,๙๕๐                       | ๑ พฤศจิกายน<br>๒๕๖๗ | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๖            | โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษา                                                      | ๕๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘    | ๓๑ กรกฎาคม<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                                                    | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ  |                       | ผลการ<br>ดำเนินการ     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------|
|              |                                                                                                                              |                           |                             | เริ่มดำเนินการ     | สิ้นสุด               |                        |                     |            |
| ๗            | โครงการแสดงผลงานทางวิชาการโรงเรียนในสังกัด<br>เทศบาลตำบลยุหว่า                                                               | ๕๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘   | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘     | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๘            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                                                                  | ๒,๒๙๗,๗๑๕                 | ๑,๐๕๐,๓๓๒                   | ๑ ตุลาคม<br>๒๕๖๗   | ๓๐ กันยายน<br>๒๕๖๘    | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๙            | โครงการอุดหนุนกองทุนอาหารกลางวัน                                                                                             | ๑,๓๒๖,๒๐๐                 | ๖๖๔,๖๐๐                     | ๑ ตุลาคม<br>๒๕๖๗   | ๓๐ กันยายน<br>๒๕๖๘    | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๐           | อุดหนุนโรงเรียนชุมชนกิ้วแลหลวง                                                                                               | ๓๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘   | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘     | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๑๑           | อุดหนุนโรงเรียนวัดคูเม็ง                                                                                                     | ๓๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘   | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘     | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๑๒           | อุดหนุนโรงเรียนวัดคูคำ (เมธาวิสัยคณาทร)                                                                                      | ๕๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘   | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘     | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๑๓           | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนของ<br>นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ โรงเรียนสันป่าตอง<br>เทศบาลตำบลยุหว่า ๑ | ๑๐๐,๐๐๐                   | ๐                           | ๑ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘    | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๑๔           | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนตำบลยุ<br>หว่า                                                                            | ๒๕๐,๐๐๐                   | ๒๕๐,๐๐๐                     | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘   | ๒๘ กุมภาพันธ์<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |



| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                            | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ   |                         | ผลการ<br>ดำเนินการ     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------|
|              |                                                                                      |                           |                             | เริ่มดำเนินการ      | สิ้นสุด                 |                        |                     |            |
| ๑๕           | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ                                   | ๓๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มิถุนายน<br>๒๕๖๘  | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘      | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๑๖           | โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาภาวะผู้นำของแกน<br>นำเด็กตำบลยุหว่า                     | ๔๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘    | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๑๗           | โครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น              | ๑๑๕,๐๐๐                   | ๑๑๐,๕๐๐                     | ๑ พฤศจิกายน<br>๒๕๖๗ | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘       | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๘           | โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ                                                        | ๓๖,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ พฤศจิกายน<br>๒๕๖๘ | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘      | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๑๙           | โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง                                              | ๑๕๐,๐๐๐                   | ๑๔๕,๓๑๕                     | ๑ พฤศจิกายน<br>๒๕๖๗ | ๓๐<br>พฤศจิกายน<br>๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๐           | โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา                                          | ๘๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ กรกฎาคม<br>๒๕๖๘   | ๓๑ กรกฎาคม<br>๒๕๖๘      | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๒๑           | โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และภูมิ<br>ปัญญาท้องถิ่น                      | ๑๓๐,๐๐๐                   | ๐                           | ๑ เมษายน<br>๒๕๖๘    | ๓๑ เมษายน<br>๒๕๖๘       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๒๒           | อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์<br>บรมธาตุและพระพุทธรูป                | ๙๖,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘    | ๓๐ มิถุนายน<br>๒๕๖๘     | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๒๓           | อุดหนุนโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี<br>สร้างภูมิคุ้มกันสังคมในมิติวัฒนธรรม | ๕,๐๐๐                     | ๐                           | ๑ มิถุนายน<br>๒๕๖๘  | ๓๑ กรกฎาคม<br>๒๕๖๘      | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ   |                    | ผลการ<br>ดำเนินการ     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------|
|              |                                                          |                           |                             | เริ่มดำเนินการ      | สิ้นสุด            |                        |                     |            |
| ๒๔           | โครงการสืบสานชาติพันธุ์ ตำนานศิลปถิ่นสันป่าตอง           | ๘,๐๐๐                     | ๐                           | ๑ มิถุนายน<br>๒๕๖๘  | ๓๑ กรกฎาคม<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๒๕           | โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าอาสาสมัครวัฒนธรรมไทย             | ๕,๐๐๐                     | ๐                           | ๑ มิถุนายน<br>๒๕๖๘  | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๒๖           | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นของอำเภอ<br>สันป่าตอง | ๓,๐๐๐                     | ๓,๐๐๐                       | ๑ ตุลาคม<br>๒๕๖๗    | ๓๑ ธันวาคม<br>๒๕๖๗ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๗           | โครงการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก<br>ล้านนา    | ๑๐๐,๐๐๐                   | ๑๐๐,๐๐๐                     | ๑ พฤศจิกายน<br>๒๕๖๗ | ๓๑ ธันวาคม<br>๒๕๖๗ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
|              | รวม ๒๗ โครงการ                                           | ๕,๓๔๑,๙๑๕                 | ๒,๔๘๒,๒๓๘                   |                     |                    |                        |                     |            |

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๖๗ – ๓๑ มี.ค.๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                     | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ  |                     | ผลการ<br>ดำเนินการ     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------|
|              |                                                               |                           |                             | เริ่มดำเนินการ     | สิ้นสุด             |                        |                     |            |
| ๑            | โครงการคุ้มบ้านร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมดี พาชวีมีสุข           | ๑๗๓,๐๐๐                   | ๐                           | ๑ ธันวาคม<br>๒๕๖๗  | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘  | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๒            | โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ตำบล<br>ยุหว่า         | ๕๗,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘  | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๓            | โครงการพัฒนาเครือข่ายและทีมเฝ้าระวังสอบสวน<br>เคลื่อนที่เร็ว  | ๒๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘   | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘  | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๔            | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์                                  | ๒๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘  | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๕            | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                     | ๒๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ๓๐ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๖            | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและควบคุมโรคที่เกิด<br>จากยุงลาย | ๑๕๐,๐๐๐                   | ๓๔,๕๐๐                      | ๑ ตุลาคม<br>๒๕๖๗   | ๓๐ กันยายน<br>๒๕๖๘  | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ  |                    | ผลการ<br>ดำเนินการ     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------|
|              |                                                                                                                                                                              |                           |                             | เริ่มดำเนินการ     | สิ้นสุด            |                        |                     |            |
| ๗            | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า<br>ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ<br>เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี<br>สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | ๑๑๑,๐๐๐                   | ๐                           | ๑ ธันวาคม<br>๒๕๖๗  | ๓๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘  | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๘            | โครงการสุขภาพโภชนาการปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค                                                                                                                                   | ๒๕,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มิถุนายน<br>๒๕๖๘ | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๙            | โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่เป็น<br>อันตรายต่อสุขภาพ                                                                                                          | ๒๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ กรกฎาคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๑๐           | โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการดำเนินงานสาธารณสุข<br>มูลฐานเทศบาลตำบลยุหว่า                                                                                                    | ๔๕,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘   | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘  | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๑๑           | โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อน<br>กำหนด                                                                                                                    | ๑๕,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘   | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘  | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๑๒           | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ<br>ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลยุหว่า                                                                                                    | ๓๐๐,๐๐๐                   | ๐                           | ๑ ธันวาคม<br>๒๕๖๗  | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๑๓           | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทาง<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑                                                                                       | ๒๐,๐๐๐                    | ๒๐,๐๐๐                      | ๑ ธันวาคม<br>๒๕๖๗  | ๓๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘  | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                             | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |                | ผลการ<br>ดำเนินการ | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------------|------------|
|              |                                                                                       |                           |                             | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด        |                    |                     |            |
| ๑๔           | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกลาง หมู่ที่ ๒         | ๒๐,๐๐๐                    | ๒๐,๐๐๐                      | ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๕           | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓     | ๒๐,๐๐๐                    | ๒๐,๐๐๐                      | ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๖           | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกัวแลหลวง หมู่ที่ ๔    | ๒๐,๐๐๐                    | ๒๐,๐๐๐                      | ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๗           | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านอุเม็ง หมู่ที่ ๕       | ๒๐,๐๐๐                    | ๒๐,๐๐๐                      | ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๘           | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๖      | ๒๐,๐๐๐                    | ๒๐,๐๐๐                      | ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๙           | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านใหม่ม่วงก้อน หมู่ที่ ๗ | ๒๐,๐๐๐                    | ๒๐,๐๐๐                      | ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๐           | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านร้อง หมู่ที่ ๘         | ๒๐,๐๐๐                    | ๒๐,๐๐๐                      | ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๑           | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙      | ๒๐,๐๐๐                    | ๒๐,๐๐๐                      | ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                              | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |                | ผลการ<br>ดำเนินการ | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------------|------------|
|              |                                                                                        |                           |                             | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด        |                    |                     |            |
| ๒๒           | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙       | ๒๐,๐๐๐                    | ๒๐,๐๐๐                      | ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๓           | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑         | ๒๐,๐๐๐                    | ๒๐,๐๐๐                      | ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๔           | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒       | ๒๐,๐๐๐                    | ๒๐,๐๐๐                      | ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๕           | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓  | ๒๐,๐๐๐                    | ๒๐,๐๐๐                      | ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๖           | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสันป่าตองใต้ หมู่ที่ ๑๔ | ๒๐,๐๐๐                    | ๒๐,๐๐๐                      | ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๗           | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองสระเรียม หมู่ที่ ๑๕ | ๒๐,๐๐๐                    | ๒๐,๐๐๐                      | ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
|              | รวม ๒๗ โครงการ                                                                         | ๑,๒๕๖,๐๐๐                 | ๓๓๔,๕๐๐                     |                   |                |                    |                     |            |

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๖๗ – ๓๑ มี.ค.๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                             | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |                    | ผลการ<br>ดำเนินการ     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------|
|              |                                                                                       |                           |                             | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด            |                        |                     |            |
| ๑            | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า                                            | ๑๐,๐๐๐                    | ๕,๗๖๐                       | ๑ ธันวาคม<br>๒๕๖๗ | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘  | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒            | โครงการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเขตเทศบาลตำบลยุหว่า                                      | ๑,๔๔๐,๐๐๐                 | ๓๕๘,๙๖๙                     | ๑ ตุลาคม<br>๒๕๖๗  | ๓๑ กันยายน<br>๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๓            | โครงการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน                                                      | ๗๕,๐๐๐                    | ๑๓,๔๖๐                      | ๑ ธันวาคม<br>๒๕๖๗ | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๔            | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้มบ้านอย่างยั่งยืน บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑ | ๑๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๕            | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้มบ้านอย่างยั่งยืน บ้านกลาง หมู่ที่ ๒      | ๑๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๖            | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้มบ้านอย่างยั่งยืน บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓  | ๑๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๗            | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้มบ้านอย่างยั่งยืน บ้านก๊วแลหลวง หมู่ที่ ๔ | ๑๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                     | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |                    | ผลการ<br>ดำเนินการ     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------|
|              |                                                                                               |                           |                             | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด            |                        |                     |            |
| ๘            | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้ม<br>บ้านอย่างยั่งยืน บ้านอุเม็ง หมู่ที่ ๕        | ๑๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๙            | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้ม<br>บ้านอย่างยั่งยืน บ้านหนองปิง หมู่ที่ ๖       | ๑๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๑๐           | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้ม<br>บ้านอย่างยั่งยืน บ้านร้อง หมู่ที่ ๘          | ๑๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๑๑           | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้ม<br>บ้านอย่างยั่งยืน บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑         | ๑๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๑๒           | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้ม<br>บ้านอย่างยั่งยืน บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒       | ๑๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๑๓           | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้ม<br>บ้านอย่างยั่งยืน บ้านหนองสระเรียม หมู่ที่ ๑๕ | ๑๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๑๔           | โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารกิจการประปา<br>หมู่บ้าน                                            | ๓๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๑๕           | อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ                                                | ๒๕,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๑๖           | โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย                                                                 | ๑๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
|              | รวม ๑๖ โครงการ                                                                                | ๑,๖๙๐,๐๐๐                 | ๓๗๘,๑๘๙                     |                   |                    |                        |                     |            |



รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๖๗ – ๓๑ มี.ค.๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                  | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |                    | ผลการ<br>ดำเนินการ     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------|
|              |                                                                            |                           |                             | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด            |                        |                     |            |
| ๑            | โครงการจัดงานรัฐพิธี งานวันสำคัญ พิธีทางศาสนาและ<br>การจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ | ๕๐,๐๐๐                    | ๔,๖๘๐                       | ๑ ตุลาคม<br>๒๕๖๗  | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒            | โครงการจัดการเลือกตั้ง                                                     | ๕๐๙,๐๐๐                   | ๑๕,๙๖๐                      | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ พฤษภาคม<br>๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๓            | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย                                                | ๓๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘  | ๓๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘  | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๔            | โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"                                    | ๑๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ ตุลาคม<br>๒๕๖๗  | ๓๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๕            | โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับพนักงาน<br>เจ้าหน้าที่                  | ๘,๕๐๐                     | ๐                           | ๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘  | ๓๐ กันยายน<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๖            | โครงการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ พ่อตัวอย่าง                              | ๒๐,๐๐๐                    | ๑๗,๓๓๐                      | ๑ ธันวาคม<br>๒๕๖๗ | ๒๐ ธันวาคม<br>๒๕๖๗ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๗            | โครงการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ แม่ดีเด่น                                | ๒๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘ | ๒๐ สิงหาคม<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๘            | โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร<br>ของเทศบาลตำบลยุหว่า          | ๒๕๐,๐๐๐                   | ๐                           | ๑ สิงหาคม<br>๒๕๖๘ | ๓๐ กันยายน<br>๒๕๖๘ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                             | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ   |                       | ผลการ<br>ดำเนินการ     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------|
|              |                                                                                       |                           |                             | เริ่มดำเนินการ      | สิ้นสุด               |                        |                     |            |
| ๙            | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                          | ๑๐,๐๐๐                    | ๗๕๐                         | ๑ พฤศจิกายน<br>๒๕๖๗ | ๓๐ มิถุนายน<br>๒๕๖๘   | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๐           | โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>และแผนพัฒนาหมู่บ้าน               | ๓,๐๐๐                     | ๑,๘๔๔                       | ๑ ตุลาคม<br>๒๕๖๗    | ๓๑ มีนาคม<br>๒๕๖๘     | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๑           | โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน<br>ทรัพย์สิน                                | ๕๐๐,๐๐๐                   | ๕๐๐,๐๐๐                     | ๑ ตุลาคม<br>๒๕๖๗    | ๓๑ กรกฎาคม<br>๒๕๖๘    | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๒           | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี                                                 | ๒๐,๐๐๐                    | ๗,๙๐๘                       | ๑ ตุลาคม<br>๒๕๖๗    | ๓๑ ธันวาคม<br>๒๕๖๗    | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๓           | โครงการระบบจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                                        | ๓๖,๐๐๐                    | ๙,๐๐๐                       | ๑ ตุลาคม<br>๒๕๖๗    | ๓๐ กันยายน<br>๒๕๖๘    | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๔           | โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบล<br>หว้า                                     | ๒๕,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘    | ๓๐ เมษายน<br>๒๕๖๘     | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๑๕           | โครงการเทศบาลพบปะและให้บริการประชาชน                                                  | ๕๐,๐๐๐                    | ๐                           | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘    | ๒๐ สิงหาคม<br>๒๕๖๘    | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                   | -          |
| ๑๖           | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ<br>ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒๗,๐๐๐                    | ๒๗,๐๐๐                      | ๑ มกราคม<br>๒๕๖๘    | ๒๘ กุมภาพันธ์<br>๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๗           | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอสันป่าตอง                                          | ๑๒,๐๐๐                    | ๑๒,๐๐๐                      | ๑ ตุลาคม<br>๒๕๖๗    | ๓๑ ธันวาคม<br>๒๕๖๗    | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
|              | รวม ๑๗ โครงการ                                                                        | ๑,๕๘๐,๕๐๐                 | ๕๙๖,๔๗๒                     |                     |                       |                        |                     |            |

