
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมขยายปีกจราจรเช่ือมทาง ถนนซอย 
5 บ้านสันป่าตองใต้ - มะจำโรง หมู่ท่ี 14 
ตำบลยหุว่า 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

140,000 1 มกราคม – 31 มีนาคม 
2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพรอ้มบ่อ
พัก ถนนเลียบลำเหมืองเจ้าศรีหมืน่ 
บ้านร้อง หมู่ที่ 8 ตำบลยุหว่า 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการคมนาคม และ
สามารถป้องกันน้ำท่วมได ้

295,000 1 กุมภาพันธ์ –  
31 พฤษภาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพรอ้มบ่อ
พัก ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่นเลียบถนนสาย
หลักภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 ตำบลยหุว่า 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการคมนาคม และ
สามารถป้องกันน้ำท่วมได ้

445,000 1 มกราคม – 30 เมษายน 
2567 

ดำเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว 

445,000.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพรอ้มบ่อ
พัก ลำเหมืองเลียบถนนซอย 8 
บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 
ตำบลยหุว่า 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการคมนาคม และ
สามารถป้องกันน้ำท่วมได ้

195,000 1 มกราคม – 30 เมษายน 
2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพรอ้มบ่อ
พัก ลำเหมืองเลียบถนนสายหลัก 
บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 7 
ตำบลยหุว่า 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการคมนาคม และ
สามารถป้องกันน้ำท่วมได ้

483,000 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 
2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 



ที ่ โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีต
เสรมิเหล็ก พร้อมฝา เลียบถนนสายหลัก 2 
(หน้าซอย 1) บ้านกิ่วแลหลวง หมูท่ี่ 4 
ตำบลยหุว่า 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการคมนาคม และ
สามารถป้องกันน้ำท่วมได ้

468,000 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 
2567 

 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีต
เสรมิเหล็ก พร้อมฝา เลียบถนนสายหลัก 
บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 ตำบลยุหว่า 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการคมนาคม และ
สามารถป้องกันน้ำท่วมได ้

48,000 1 มกราคม – 31 มีนาคม 
2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

8 โครงการทาสีรั้วโรงเรียน 
สันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 

รั้วโรงเรยีนได้รับการปรับปรุง
ให้มีความสวยงาม 
 

85,000 1 ธันวาคม 2566 –  
28 กุมภาพันธ์ 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

9 โครงการปรับปรุงถนน 
ซอย 13 บ้านสันป่าตอง  

หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการคมนาคม  

96,000 1 ธันวาคม 2566 –  
28 กุมภาพันธ์ 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

10 โครงการปรับปรุงถนน 
ซอย 4 บ้านสันป่าตอง  
หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการคมนาคม  

12,000 1 ธันวาคม 2566 –  
28 กุมภาพันธ์ 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

11 โครงการปรับปรุงถนน 
ซอย 7 บ้านสันป่าตอง  

หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการคมนาคม  

37,000 1 ธันวาคม 2566 –  
28 กุมภาพันธ์ 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

12 โครงการปรับปรุงถนน 
ซอย 8 บ้านสันป่าตอง  

หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการคมนาคม  

42,000 1 ธันวาคม 2566 –  
28 กุมภาพันธ์ 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

13 โครงการปรับปรุงถนน 
เลียบคลองชลประทาน  

บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการคมนาคม  

278,000 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 
2567 

 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 



ที ่ โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

14 โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา
หมู่บ้านหนองสะเรียม  

หมู่ที่ 15 ตำบลยุหว่า 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
น้ำประปาท่ีสะอาด ปลอดภยั 

370,000 1 กุมภาพันธ์ –  
30 เมษายน 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

15 โครงการเสรมิคันดินกั้นน้ำเลยีบลำเหมือง
หลวง (ทิศใต้) บ้านศาลา หมู่ที่ 11  
ตำบลยหุว่า 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
การป้องกันจากน้ำท่วมได ้

220,000 1 กุมภาพันธ์ –  
31 พฤษภาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

16 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
สนามกีฬาบ้านหนองหวาย  
หมู่ที่ 3 ตำบลยุหว่า 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
แสงสว่างท่ีเพียงพอในการเล่น
กีฬา 

242,000 1 พฤษภาคม –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

17 โครงการก่อสร้างสนามคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวปูหญ้าเทียม  

 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยหุว่า 

นักเรียนร้อยละ 100 ได้
สนามเด็กเล่นท่ีสะอาด 
สวยงาม ปลอดภัย 

224,000 1 กุมภาพันธ์ –  
31 พฤษภาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

18 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารประจำ
หมู่บ้าน บ้านหนองพันเงิน  
หมู่ที่ 13 ตำบลยุหว่า 

ประชาชนร้อยละ 100 มี
อาคารสำหรับใช้ประชุมที่
สะดวก 

336,000 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 
2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

19 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
บ้านสันป่าตองใต้ –  
มะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า 

ประชาชนร้อยละ 100 ได้
อาคารอเนกประสงค์ทีเ่ป็น
ระเบียบ มีความปลอดภยั 

230,000 1 มีนาคม –  
31 พฤษภาคม 2567 

 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

20 โครงการรื้อถอนโคมถนนไฟฟ้าสาธารณะ 
(ของเดิม) พร้อมติดตั้งโคม 
ถนนไฟฟ้าสาธารณะ (ของใหม่ )  

 ทั้ง 14 หมู่บ้าน 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยในการ 
มีแสงสว่างที่เพียงพอในเวลา
กลางคืน 

204,750 1 มกราคม – 31 มีนาคม 
2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

21 โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ฌาปนสถาน
บ้านแม่กุ้งบก หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง 
อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประชาชนร้อยละ 100 มเีมรุ
ในฌาปนสถานสำหรับ
ประกอบพิธีทางศาสนาได้
สะดวก เรียบร้อยเป็นระเบียบ 

200,000 1 เมษายน -  30 มิถุนายน 
2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 



ที ่ โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

22 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย ( CCTV )  

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

187,840 1 มกราคม – 31 มีนาคม 
2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

23 โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ
และไฟสาธารณะ ซอย 9  
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลยหุว่า 

ประชาชนร้อยละ 100 ได้ใช้
ไฟฟ้าสาธารณะได้ทั่วถึง 

296,000 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 
2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ที ่ โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิาร
จัดการศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจำตำบลยุหว่า 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความรู้ทางวิชาการทางการ
เกษตร 

10,000 1 ตุลาคม 2566 –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตำบลยุหว่า 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความรู้ทางวิชาการทางการ
เกษตร 

40,000 1 ตุลาคม 2566 –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

3 โครงการบริหารจัดการนำ้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

 “ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด" 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

20,000 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 
2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำปุ๋ยจาก
เศษวัชพืชและวัสดเุหลือใช้ในพื้นที่ตำบล 
ยุหว่า 

ประชาชน เกษตรกร ร้อยละ 
100 ที่เข้าร่วมโครงการได้
ความรู้ในการผลติปุ๋ย 

20,000 1 มกราคม –  
28 กุมภาพันธ ์2567 

อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ 

ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรยีนรู้การ
ปลูกพืชผักผลไม้อินทรีย์  
ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.2) ตำบลยุหว่า 

ประชาชน เกษตรกร ร้อยละ 
100 ที่เข้าร่วมโครงการได้
ความรู้ในการเกษตรอินทรยี ์

20,000 1 พฤศจิกายน 2566 – 
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 



 
ที ่ โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
6 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนอาชีพกลุ่ม

สตรีแม่บ้าน 
สตรีแม่บ้านร่วมโครงการร้อย
ละ 100 ตามโครงการ 
 

15,000 1 มิถุนายน 2566 –  
31 กรกฎาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

7 โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและ
จำหน่าย OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน 
OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ่

ประชาชนร่วมโครงการร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
 

5,000 1 ธันวาคม 2566 – 
 20 มกราคม 2567 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

5,000 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
8 โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและ

จำหน่าย OTOP ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ 

ประชาชนร่วมโครงการร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
 

5,000 1 มกราคม 2567 –  
28 กุมภาพันธ์ 2567 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

5,000 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
9 โครงการจดังานข้าวเหนียวสันป่าตองและ 

OTOP ของดีอำเภอสันป่าตอง 
ประชาชนร่วมโครงการร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
 

30,000 1 ธันวาคม 2566 –  
31 ธันวาคม 2566 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

30,000 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
 

ที ่ โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

1 โครงการอบรมซักซ้อมแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยัและเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานดา้นงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

พนักงาน, อปพร.,นักเรียน เข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 100 
ตามโครงการ 

50,000 1 – 28 กมุภาพันธ์ 2567 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

อปพร. เข้ารับการฝึกอบรม
ร้อยละ 100 ตามโครงการ 
 

10,000 1 ตุลาคม 2566 –  
30 กันยายน 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 
 



 
ที ่ โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสา

ภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลยุหวา่ 
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำเทศบาลตำบลยุหว่า 
ร่วมโครงการร้อยละ 100 
ตามโครงการ  

15,000 1 ตุลาคม 2566 –  
30 กันยายน 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

4 โครงการสนับสนุนกิจการ อปพร.  สมาชิกอปพร. ร่วมโครงการ
ร้อยละ 100 ตามโครงการ 
 

10,000 1 – 30 มิถุนายน 2567  ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความปลอดภัยทางถนน 
 

45,000 1 ธันวาคม 2566 –  
30 เมษายน 2567 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

17,020.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
6 โครงการการขับเคลื่อน กิจกรรมของชมรม

ผู้สูงอายุตำบลยหุว่า  
ผู้สูงอายุร่วมโครงการ ร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
 

45,000 1 พฤศจิกายน 2566 –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรเีทศบาล
ตำบลยหุว่า 

สตรีแม่บ้านร่วมโครงการ ร้อย
ละ 100 ตามโครงการ 
 

40,000 1 – 20 มีนาคม 2567 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบลยหุว่า 

ผู้สูงอายุร่วมโครงการ ร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
 

80,000 1 พฤศจิกายน 2566 –  
30 กันยายน 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

9 โครงการสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชมุชนตำบล
ยุหว่า 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความรู้ในกฎหมายเบื้องต้น 
 

15,000 1 ตุลาคม 2566 –  
30 กันยายน 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

10 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้นำ
และกลุม่ผูสู้งอายุตำบลยุหว่า 

ผู้สูงอายุร่วมโครงการ ร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
 

170,000 1 มกราคม 2567 –  
28 กุมภาพันธ์ 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 



 
ที ่ โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
11 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวงัปัญหา

ยาเสพตดิ ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า 
บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความปลอดภัยจากปญัหายา
เสพติด 
 

10,000 1  เมษายน  –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

12 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวงัปัญหา
ยาเสพตดิ ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า 

 บ้านกลาง หมู่ที่ 2 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความปลอดภัยจากปญัหายา
เสพติด 
 

10,000 1  เมษายน  –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

13 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวงัปัญหา
ยาเสพตดิ ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า 

 บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความปลอดภัยจากปญัหายา
เสพติด 
 

10,000 1  เมษายน  –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

14 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวงัปัญหา
ยาเสพตดิ ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า 

 บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความปลอดภัยจากปญัหายา
เสพติด 
 

10,000 1  เมษายน  –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

15 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวงัปัญหา
ยาเสพตดิ ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า 

 บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความปลอดภัยจากปญัหายา
เสพติด 
 

10,000 1  เมษายน  –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

16 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวงัปัญหา
ยาเสพตดิ ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า 
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 
 
 
 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความปลอดภัยจากปญัหายา
เสพติด 
 

10,000 1  เมษายน  –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 



ที ่ โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

17 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวงัปัญหา
ยาเสพตดิ ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า 
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความปลอดภัยจากปญัหายา
เสพติด 
 

10,000 1  เมษายน  –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

18 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวงัปัญหา
ยาเสพตดิ ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า 
บ้านใหม่ม่วงก๋อน  หมู่ที่ 7 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความปลอดภัยจากปญัหายา
เสพติด 
 

10,000 1  เมษายน  –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

19 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวงัปัญหา
ยาเสพตดิ ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า 
บ้านร้อง  หมู่ที่ 8 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความปลอดภัยจากปญัหายา
เสพติด 
 

10,000 1  เมษายน  –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

20 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวงัปัญหา
ยาเสพตดิ ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า 
บ้านต้นผึ้ง หมู่ท่ี 9 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความปลอดภัยจากปญัหายา
เสพติด 
 

10,000 1  เมษายน  –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

21 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวงัปัญหา
ยาเสพตดิ ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า 
บ้านศาลา หมู่ที่ 11 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความปลอดภัยจากปญัหายา
เสพติด 
 

10,000 1  เมษายน  –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

22 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวงัปัญหา
ยาเสพตดิ ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า 
บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความปลอดภัยจากปญัหายา
เสพติด 
 

10,000 1  เมษายน  –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

23 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวงัปัญหา
ยาเสพตดิ ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า 
บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความปลอดภัยจากปญัหายา
เสพติด 
 

10,000 1  เมษายน  –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 



ที ่ โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

24 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวงัปัญหา
ยาเสพตดิ ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า 
บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ 13 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความปลอดภัยจากปญัหายา
เสพติด 
 

10,000 1  เมษายน  –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

25 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวงัปัญหา
ยาเสพตดิ ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า 
บ้านสันป่าตองใต้  หมู่ที่ 14 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความปลอดภัยจากปญัหายา
เสพติด 
 

10,000 1  เมษายน  –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

26 โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวงัปัญหา
ยาเสพตดิ ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า 
บ้านหนองสะเรยีม  
หมู่ที่ 15 

ประชาชนร้อยละ 100 ไดร้ับ
ความปลอดภัยจากปญัหายา
เสพติด 
 

10,000 1  เมษายน  –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

27 โครงการจ่ายค่าเบีย้ยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลร้อย
ละ 100 ไดร้ับเบี้ยยังชีพ 
 

360,000 1 ตุลาคม 2566 –  
30 กันยายน 2567 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

131,000 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
28 โครงการจ่ายค่าเบีย้ยังชีพ 

ผู้พิการ 
ผู้พิการในเขตเทศบาลร้อยละ 
100 ได้รับเบีย้ยังชีพ 
 

3,849,600 1 ตุลาคม 2566 –  
30 กันยายน 2567 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

1,485000 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
29 โครงการจ่ายค่าเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาลร้อยละ 

100 ได้รับเบีย้ยังชีพ 
 

22,399,800 1 ตุลาคม 2566 –  
30 กันยายน 2567 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

9,114,500 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
30 โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตำบลยุหว่า 
สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลยุหว่าร้อยละ 
100 ได้รับสวัสดิการ 

50,000 1  มีนาคม  –  
30 เมษายน 2567 

 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกฬีา 
 

ที ่ โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

1 โครงการเพิม่ศักยภาพคณะครูและ 
บุคลากรกองการศึกษา 

คณะครูและบุคลากรกอง
การศึกษา เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 100 ตามโครงการ 

30,000 1 – 31 พฤษภาคม 2567 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

2 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

140,000 
 

1 – 31 มกราคม 2567 ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

137,756.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
3 โครงการเด็กไทยปลอดภัยไม่จมนำ้ เด็กนักเรยีนเข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 100 ตามโครงการ 
  

40,000 1 มิถุนายน  –  
30 กันยายน 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

4 โครงการร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกับ
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เด็กนักเรยีนเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100 ตามโครงการ 
  

60,000 1 มิถุนายน  –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

5 โครงการส่งเสริมคณุลักษณะที่พึงประสงค์
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยุ
หว่า 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 100 ตาม
โครงการ 
  

40,000 1 พฤศจิกายน 2566  –  
31 สิงหาคม 2567 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

10,760.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 

6 โครงการส่งเสริมทักษะดา้นภาษา เด็กนักเรยีนเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100 ตามโครงการ 
  

50,000 1 มีนาคม  –  
31 กรกฎาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

7 โครงการแสดงผลงานทางวิชาการโรงเรียน
ในสังกัด 

เด็กนักเรยีนเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100 ตามโครงการ 
  

50,000 1 - 31 มีนาคม 2567  
 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 
 



ที ่ โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

8 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
ตำบลยหุว่าเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100 ตามโครงการ 
  

2,032,664 1 ตุลาคม 2566 –  
30 กันยายน 2567 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

885,974.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 

9 โครงการอุดหนุนกองทุนอาหารกลางวัน 
 

เด็กนักเรยีนร้อยละ 100 
ได้รับอาหารกลางวัน 
  

1,241,600 1 ตุลาคม 2566 –  
30 กันยายน 2567 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

640,250.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
10 อุดหนุนโรงเรยีนชุมชนกิ่วแลหลวง โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวง 

ร่วมโครงการร้อยละ 100 
ตามโครงการ 

30,000 
 

1 มกราคม – 31 มีนาคม 
2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

11 อุดหนุนโรงเรียนวัดอุเม็ง โรงเรียนวดัอุเม็ง 
ร่วมโครงการร้อยละ 100 
ตามโครงการ 

30,000 
 

1 มกราคม – 31 มีนาคม 
2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

12 อุดหนุนโรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสยัคณาทร) อุโรงเรียนวัดกูค่ำ  
(เมธาวิสัยคณาทร) 
ร่วมโครงการร้อยละ 100 
ตามโครงการ 

50,000 
 
 

1 มกราคม – 31 มีนาคม 
2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

13 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และ
ประชาชนตำบลยุหว่า 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

130,000   1  ธันวาคม 2566 –  
31 มกราคม 2567 

ดำเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว 

230,000.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
14 โครงการจดัส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาทุกระดับ 
ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

30,000 1 มกราคม – 31 สิงหาคม
2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

15 โครงการแข่งขันเรือพาย ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  
 

60,000 1  ธันวาคม 2566 –  
31 มกราคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 



ที ่ โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

16 โครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เด็กนักเรยีนเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100 ตามโครงการ 
  

60,000 1  พฤศจิกายน 2566 –  
31 มกราคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

17 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

36,000 1  พฤศจิกายน 2566 –  
30 กันยายน 2567 

อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ 

11,940.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
18 โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา นกัเรียน

เทศบาลตำบลยหุว่า 
เด็กนักเรยีนเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100 ตามโครงการ 
  

30,000 1 มกราคม –  
28 กุมภาพันธ์ 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

19 โครงการส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬา 
เยาวชน ประชาชนในตำบลยุหว่า 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

100,000 1  ธันวาคม 2566 –  
31 มกราคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

20 โครงการสืบสานและอนรุักษ์ประเพณีลอย
กระทง 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

120,000 1 – 30 พฤศจิกายน 
2566 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

117,210.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
21 โครงการสืบสานและอนรุักษป์ระเพณีวัน

เข้าพรรษา 
ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

60,000 
 

1 – 31 กรกฎาคม 2567 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

22 โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต ์

 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

140,000 
 

1 – 30 เมษายน 2567 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

23 อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ส่งเสรมิประเพณี
สรงน้ำพระบรมธาตุและพระพุทธรูป  

วัดในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า
เข้าร่วมร้อยละ 100 ตาม
โครงการ 
  
 
 

96,000 1 มกราคม –  
30 มิถุนายน 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 



ที ่ โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

24 อุดหนุนโครงการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณสีรา้งภูมิคุ้มกนัสังคม
ในมิติวัฒนธรรม 
 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

5,000 1 มิถุนายน –  
31 กรกฎาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

25 โครงการสืบสานชาติพันธ์ ตำนานศิลป์ถิ่น
สันป่าตอง 
 
 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

8,000 1 มิถุนายน –  
31 กรกฎาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

26 โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าอาสารักษ์
วัฒนธรรมไทย 
 
 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

5,000 1 มิถุนายน –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

27 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณที้องถิ่น
ของอำเภอสันป่าตอง 
 
 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

3,000 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 
2566 

ดำเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว 

3,000.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 

28 โครงการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ
เวสสันดรชาดกล้านนา 
 
 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

100,000 1 ธันวาคม 2566 –  
31 มกราคม 2567 

ดำเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว 

100,000.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
 

 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

1 โครงการคุม้บ้านร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมดี 
พาชีวีมีสุข 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

50,000 1 ธันวาคม 2566 –  
31 สิงหาคม 2567 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

11,280.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
2 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาใน

พื้นที่ตำบลยุหว่า 
ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

57,000 1 มิถุนายน –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

3 โครงการพัฒนาเครือข่ายและทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

20,000 1 พฤษภาคม –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

4 โครงการรณรงคค์วบคุมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อ 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

20,000 1 พฤษภาคม –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

5 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

20,000 1 – 30 มิถุนายน 2567 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

6 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคมุโรคที่
เกิดจากยุงลาย 
 
 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

150,000 
 

1 ตุลาคม 2566 –  
30 กันยายน 2567 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

20,860.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 

7 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี 

สัตว์ร้อยละ 100 ทุกตัวได้รับ
การฉีดวัคซีน 

120,000  1 ธันวาคม 2566 –  
30 เมษายน 2567 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

480.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 



ที ่ โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

8 โครงการสุขาภิบาลอาหารปลอดภยัใส่ใจ
ผู้บริโภค 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

25,000 1 มีนาคม  –  
30 มิถุนายน 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

9 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 

ผู้ประกอบการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

20,000 1 – 31 กรกฎาคม 2567 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ดำเนินงานสาธารณสุขมลูฐานเทศบาล
ตำบลยหุว่า 

อสม.เข้าร่วมร้อยละ 100 
ตามโครงการ 
  

45,000 1 มกราคม –  
31 มีนาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

11 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
เชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

15,000 1 มกราคม –  
31 มีนาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

12 โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตาม
แนวทางพระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  
บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1  

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

20,000 1 มกราคม –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

13 โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตาม
แนวทางพระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  
บ้านกลาง หมู่ที่ 2  

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

20,000 1 มกราคม –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

14 โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตาม
แนวทางพระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3  

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

20,000 1 มกราคม –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

15 โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตาม
แนวทางพระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  
บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4  
 
 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

20,000 1 มกราคม –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 



ที ่ โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

16 โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตาม
แนวทางพระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  
บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5  

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

20,000 1 มกราคม –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

17 โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตาม
แนวทางพระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6  

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

20,000 1 มกราคม –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

18 โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตาม
แนวทางพระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  
บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 7  

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

20,000 1 มกราคม –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

19 โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตาม
แนวทางพระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  
บ้านร้อง หมู่ที่ 8  

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

20,000 1 มกราคม –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

20 โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตาม
แนวทางพระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  
บ้านต้นผึ้ง หมู่ท่ี 9  

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

20,000 1 มกราคม –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

21 โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตาม
แนวทางพระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  
บ้านศาลา หมู่ที่ 11  

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

20,000 1 มกราคม –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

22 โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตาม
แนวทางพระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  
บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12  
 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

20,000 1 มกราคม –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

23 โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตาม
แนวทางพระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  
บ้านหนองพันเงิน  
หมู่ที่ 13  
 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

20,000 1 มกราคม –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 



ที ่ โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

24 โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตาม
แนวทางพระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  
บ้านสันป่าตองใต ้
หมู่ที่ 14  

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

20,000 1 มกราคม –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

25 โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตาม
แนวทางพระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  
บ้านหนองสะเรยีม  
หมู่ที่ 15  

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

20,000 1 มกราคม –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

26 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส ์
 
 
 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

20,000 1 – 31 ธันวาคม 2566 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 

ที ่ โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาหมอกควัน
และไฟป่า 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

10,000 1 ธันวาคม 2566 –  
30 เมษายน 2567 

อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ 

5,760.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
2 โครงการจดัการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเขต

เทศบาลตำบลยหุว่าตำบลยุหว่า 
ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

1,430,000 
 

1 ตุลาคม 2566 –  
30 กันยายน 2567 

อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ 

423,951.30 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
3 โครงการบริหารจัดการขยะในหมูบ่้าน ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 

100 ตามโครงการ 
  

150,000 
 

1 ตุลาคม 2566 –  
30 กันยายน 2567 

อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ 

24,833.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 



ที ่ โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

4 โครงการจดัการสิ่งแวดล้อมและการคัด
แยกขยะในคุ้มบ้านอย่างยั่งยืน 
บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1  

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

10,000 1 มกราคม –  
31 สิงหาคม 2567 

อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ 

10,000.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
5 โครงการจดัการสิ่งแวดล้อมและการคัด

แยกขยะในคุ้มบ้านอย่างยั่งยืน 
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3  

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

10,000 1 มกราคม –  
31 สิงหาคม 2567 

อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ 

10,000.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
6 โครงการจดัการสิ่งแวดล้อมและการคัด

แยกขยะในคุ้มบ้านอย่างยั่งยืน 
บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

10,000 1 มกราคม –  
31 สิงหาคม 2567 

อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ 

10,000.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
7 โครงการจดัการสิ่งแวดล้อมและการคัด

แยกขยะในคุ้มบ้านอย่างยั่งยืน 
บ้านอุเม็ง  หมู่ที่ 5 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

10,000 1 มกราคม –  
31 สิงหาคม 2567 

อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ 

10,000.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
8 โครงการจดัการสิ่งแวดล้อมและการคัด

แยกขยะในคุ้มบ้านอย่างยั่งยืน 
บ้านหนองปึ๋ง  หมู่ที่ 6 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

10,000 1 มกราคม –  
31 สิงหาคม 2567 

อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ 

10,000.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
9 โครงการจดัการสิ่งแวดล้อมและการคัด

แยกขยะในคุ้มบ้านอย่างยั่งยืน 
บ้านศาลา หมู่ที่ 11 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

10,000 1 มกราคม –  
31 สิงหาคม 2567 

อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ 

10,000.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
10 โครงการจดัการสิ่งแวดล้อมและการคัด

แยกขยะในคุ้มบ้านอย่างยั่งยืน 
บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 
 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

10,000 1 มกราคม –  
31 สิงหาคม 2567 

อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ 

10,000.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 

11 โครงการจดัการสิ่งแวดล้อมและการคัด
แยกขยะในคุ้มบ้านอย่างยั่งยืน 
บ้านหนองสะเรยีม  
หมู่ที่ 15 
 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

10,000 1 มกราคม –  
31 สิงหาคม 2567 

อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ 

10,000.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 



ที ่ โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

12 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจดังาน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 
 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

22,000 
 

1 มกราคม –  
28 กุมภาพันธ์ 2567 

ดำเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว 

22,000.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
13 โครงการอบรมคณะกรรมการบริหาร

กิจการประปาหมู่บ้าน 
 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

30,000 
 

1 กรกฎาคม –  
31 สิงหาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการคุ้มบา้นตำบลยุหว่า 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

170,000 1 กุมภาพันธ์ –  
31 มีนาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี 
 

ที ่ โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

1 โครงการจดังานรัฐพิธี งานวันสำคญั พิธี
ทางศาสนาและการจดังานกิจกรรม 

ต่าง ๆ 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

40,000 1 ตุลาคม 2566 –  
31 สิงหาคม 2567 

อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ 

17,575.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
2 โครงการจดัการเลือกตั้ง  ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 

100 ตามโครงการ 
  

10,000 1 ตุลาคม 2566 –  
30 กันยายน 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

3 โครงการจดังานวันท้องถิ่นไทย  ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

10,000 1 – 31 มีนาคม 2567 ดำเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว 

ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 



ที ่ โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

4 โครงการจดังานวันเทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

10,000 1 – 30 เมษายน 2567 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

5 โครงการยกย่องและเชิดชูเกยีรติให้กับ
พนักงานเจ้าหน้าที ่

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

6,000 10 มีนาคม – 30 กันยายน 
2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

6 โครงการยกย่องและเผยแพรเ่กียรติคุณ พ่อ
ตัวอย่าง 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

20,000 1 – 31 ธันวาคม 2566 ดำเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว 

17,840.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
7 โครงการยกย่องและเผยแพรเ่กียรติคุณ แม่

ดีเด่น 
ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

20,000 1 – 31 สิงหาคม  2567 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

8 โครงการอบรมสมัมนาพัฒนาศักยภาพ
ใหก้ับบุคลากรของเทศบาลตำบลยุหว่า 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
เข้าร่วมร้อยละ 100 ตาม
โครงการ 
  

220,000 1 กรกฎาคม –  
31 สิงหาคม  2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

9 โครงการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

10,000 1 เมษายน –  
31 พฤษภาคม 2567 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

625.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
10 โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจดัทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

5,000 1 มกราคม – 31 มีนาคม 
2567 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 



ที ่ โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

11 โครงการปรับปรุงข้อมลูแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

40,000 1 ตุลาคม 2566 –  
30 กันยายน 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

12 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัต ิ

 การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ   
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้แก่คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ประชาชน พนักงานเข้าร่วม
ร้อยละ 100 ตามโครงการ 
  

23,000 1 ตุลาคม -  
31 ธันวาคม 2566 

ดำเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว 

10,000.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 

13 โครงการระบบจดัเก็บเอกสารด้วยระบบ
อิเลคทรอนิกส ์  

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

41,000 1 ตุลาคม 2566 –  
30 กันยายน 2567 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

13,790.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
14 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริการ

ประชาชนเชิงรุก 
ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

60,000 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 
2567 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

14,970.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
15 โครงการจติอาสา "เราทำความ ดี ด้วย

หัวใจ" 
ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

30,000 1 ตุลาคม 2566 –  
30 กันยายน 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

16 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการรว่มใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

27,000 1 มกราคม – 28 
กุมภาพันธ์ 2567 

ดำเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว 

27,000.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
17 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอ

สันป่าตอง 
ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

10,000 1 ตุลาคม -  
31 ธันวาคม 2566 

ดำเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว 

10,000.00 
(คำนวนจาก 1 ต.ค. 66 - 

ปัจจุบัน) 
18 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการหมู่บา้นกับการมสี่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 
100 ตามโครงการ 
  

170,000 1 เมษายน –  
31 พฤษภาคม 2567 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 


